

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ



Αθήνα, 31.07.2026
Α.Π.: 36864

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Αγ. Άννης αρ.1, Χαλάνδρι
Ταχ. Κώδικας: 152 32
Πληροφορίες: Γραμματεία Διοίκησης
Τηλέφωνο: +30 210 6717591
Email: contact@herema.gr

Προς: Υπηρεσία Συντονισμού
του Ταμείου Ανάκαμψης
(ΕΥΣΤΑ)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ”» το οποίο αποτελεί Υποέργο του έργου «Ανάπτυξη εγκατάστασης δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα – Τεχνική Βοήθεια» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5220193

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Προεδρικό Διάταγμα 14/2012 (ΦΕΚ Α' 21/13.2.2012, ως τροποποιηθέν ισχύει) και τα προβλεπόμενα στα άρθρα 145-164 του Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 179/2011).
2. Τις διατάξεις του Ν.4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (ΦΕΚ Α' 104/13.6.2018) και του Ν. 4972/2022 «Εταιρική Διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ Α' 181/23.9.2022).
3. Την υπ'αρ. πρωτ. 19859/8.5.2015 Διαπιστωτική Πράξη του τότε Υπουργού Παραγωγικής

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία ορίστηκε ότι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 146 του Ν.4001/2011 και σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του άρθρου 153 του ίδιου νόμου, υλοποιούνται πλέον από την ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε.

4. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε., όπως αυτός επικυρώθηκε από την υπ'αρ. 40/28.10.2018 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Ν. 4001//2011 και όπως αυτός ο Κανονισμός εγκρίθηκε με την υπ'αρ. οικ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/85946/12349/28.11.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β' 879/14.3.2019.
5. Το Ν. 2289/1995 , ως ισχύει «Αναζήτηση, εκμετάλλευση υδρογονανθράκων» (ΦΕΚ Α' 27/1995), το άρθρο 228 του Ν. 4920/2022 «Ενσωμάτωση α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ, β) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της Απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου, γ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων, την τροποποίηση των Οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ και την προσαρμογή στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2033 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) 1093/2010, (ΕΕ) 575/2013, (ΕΕ) 600/2014 και (ΕΕ) 806/2014, δ) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ε) της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1504 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την προσαρμογή στον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1503 σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις, στ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1160 για την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, ζ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/338 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση των προϊόντων και τα όρια θέσης, και των Οδηγιών 2013/36/ΕΕ και (ΕΕ) 2019/878 όσον αφορά την εφαρμογή τους στις εταιρείες επενδύσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την κρίση της COVID-19, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και συναφείς διατάξεις» (Α' 74/15.4.2022) καθώς και τα άρθρα 66 επ του Ν. 4964/2022

«Διατάξεις για την απλοποίηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α' 150/30.7.2022).

6. Τη με αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 52415 ΕΞ 2022/15.04.2022 (ΦΕΚ Β' 1927) και 188159 ΕΞ 2022/21.12.2022 (ΦΕΚ Β' 6973) και ισχύει, Υπουργική Απόφαση του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
7. Τη με αριθμ. 191027 ΕΞ 2023 ΥΠΟΙΚ 28/12/2023 Απόφαση Ένταξης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη εγκατάστασης δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα – Τεχνική Βοήθεια» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5220193 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. ΥΠΕΘΟΟ 17/06/2025 Α. Π.: 105599 ΕΞ 2025 Απόφαση με θέμα : 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «Ανάπτυξη εγκατάστασης δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα – Τεχνική Βοήθεια» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5220193) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Δράσης με ID «16831 - Produc-E Green», (ΑΔΑ : ΡΣΙΧΗ-Σ5Η).
8. Τη με αρ. πρωτ. 24956/08.11.2024 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ”» το οποίο αποτελεί Υποέργο του έργου «Ανάπτυξη εγκατάστασης δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα – Τεχνική Βοήθεια» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5220193.
9. Τη με αριθμ. 148/30.06.2025 σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε.
10. Τη με αρ. πρωτ. 28915/02.07.2025, Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ”» το οποίο αποτελεί Υποέργο του έργου «Ανάπτυξη εγκατάστασης δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα – Τεχνική Βοήθεια» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5220193, (ΑΔΑ: 6ΗΑ9465ΘΦΖ-Γ1Π),
11. Την υπ' αριθμ. 98188 ΕΞ 2026 ΥΠΕΘΟ 19.06.2026 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση αποφάσεων ένταξης Έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΤΑ 075).», (ΑΔΑ: 9ΡΥΠΗ-Ψ10), με την οποία τροποποιούνται οι απόφασεις ένταξης των έργων στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU ως προς την ημερομηνία λήξης του έργου και η ημερομηνία έκδοσης των απαιτούμενων, κατά περίπτωση,

εγγράφων τεκμηρίωσης της επίτευξης των οροσήμων και στόχων του ΕΣΑΑ δε δύναται να υπερβαίνει την 31η.07.2026.

12. Την υπ' αριθμ. 124188 ΕΞ 2026 ΥΠΕΘΟ 29.07.2026 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση αποφάσεων ένταξης Έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΤΑ 075).», (ΑΔΑ: ΡΚΥΕΗ-Ζ9Π), με την οποία τροποποιούνται οι αποφάσεις ένταξης των έργων στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU ως προς την ημερομηνία λήξης του έργου και η ημερομηνία έκδοσης των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, εγγράφων τεκμηρίωσης της επίτευξης των οροσήμων και στόχων του ΕΣΑΑ δε δύναται να υπερβαίνει την 31η.08.2026.
13. Το γεγονός ότι κρίνεται σκόπιμη και απολύτως αναγκαία η χρονική παράταση της απόφασης για να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στην Αναθέτουσα Αρχή να υλοποιήσει την απόφαση, σύμφωνα με την 2^η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του έργου «SUB2. Ανάπτυξη Εγκατάστασης Δέσμευσης και Αποθήκευσης Άνθρακα» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5223447) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Δράσης με ID «16831 - Produc-E Green» (υπ' αριθμ. 88572 ΕΞ 2026 ΥΠΕΘΟ 04.06.2026, ΑΔΑ:6Μ3ΗΗ-1ΑΧ).

Αποφασίζουμε

την υλοποίηση με ίδια μέσα του **Υποέργου (2) «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ”»** το οποίο αποτελεί **Υποέργο του έργου «Ανάπτυξη εγκατάστασης δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα – Τεχνική Βοήθεια» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5220193** από την «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Ανώνυμη Εταιρεία» που στο παρόν εφεξής θα αναφέρεται ως ΕΔΕΥΕΠ ΑΕ, ως ακολούθως:

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το υποέργο 2 με τίτλο « **ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ”**» αφορά την εξειδίκευση της βιωσιμότητας, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ” κυρίως μέσα από την προετοιμασία και εκπόνηση των απαιτούμενων εξειδικευμένων μελετών προκειμένου να διασφαλιστεί και να

εξειδικευτεί η βιωσιμότητα του έργου με τίτλο «**Ανάπτυξη εγκατάστασης δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα**». Πιο συγκεκριμένα, το υποέργο 2 αναλύεται στα ακόλουθα πακέτα εργασίας:

ΠΕ 1: Ανάλυση Κενών στο Νομικό Πλαίσιο μεταξύ ΕΕ-Ελλάδας (EU-GR Legal Framework Gap Analysis), όπου θα αποτυπωθεί η ανάλυση Κενών στο Νομικό Πλαίσιο μεταξύ ΕΕ-Ελλάδας (EU-GR Legal Framework Gap Analysis).

Το νομοθετικό πλαίσιο του CCS στην Ελλάδα καθορίζεται από μία απλή μεταφορά της οδηγίας CCS (2009/31/ΕΚ) στην ελληνική νομοθεσία. Παρόλα αυτά εντοπίζονται μικρές διαφορές μεταξύ των δύο κειμένων, οι οποίες δημιουργούν διάφορες αβεβαιότητες. Είναι λοιπόν απαραίτητο να εξεταστεί λεπτομερώς η μεταφορά της οδηγίας CCS στην ελληνική νομοθεσία και να αναδειχθούν κενά νομοθετικού και ρυθμιστικού περιεχομένου μεταξύ της Ελλάδας και της ΕΕ, αλλά και διαφορές με νομοθετικά και ρυθμιστικά πλαίσια άλλων προηγμένων χωρών (π.χ. Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο, κλπ.). Σκοπός, μεταξύ άλλων, είναι η επιδίωξη θέσπισης κανόνων, μέτρων και διαδικασιών που σχετίζονται με την ασφαλή αποθήκευση του CO₂ σε γεωλογικούς σχηματισμούς, με την παρακολούθηση (monitoring), τις υποχρεώσεις μετά το κλείσιμο καθώς και θέματα ευθύνης (liability).

Η Ομάδα Εργασίας που θα συσταθεί για το ΠΕ1 θα αποτελείται από τρία (3) άτομα, δύο (2) Νομικούς και έναν (1) Μηχανικό. Η Ομάδα αυτή, θα αναλάβει τα εξής:

- Ένας (1) Νομικός θα είναι αρμόδιος/α για την ανάδειξη κενών νομοθετικού και ρυθμιστικού περιεχομένου μεταξύ της Ελλάδας και της ΕΕ, αλλά και διαφορές με νομοθετικά και ρυθμιστικά πλαίσια άλλων προηγμένων χωρών (π.χ. Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο, κλπ.).
- Ένας (1) Νομικός θα είναι αρμόδιος/α για την ανάπτυξη του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου που πρέπει να εφαρμοστεί στην Ελλάδα καθώς και του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς.
- Ένας (1) Μηχανικός θα είναι αρμόδιος/α για την αξιολόγηση των κινδύνων όσων αφορά τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις (financial safeguards), την πρόσβαση τρίτων (3rd party access), τον μηχανισμό επιστροφής (clawback mechanism) κτλ, που θα συμπεριλαμβάνονται στο προτεινόμενο ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο.

Η επιλέξιμη δαπάνη (καθαρό ποσό) για το ΠΕ1 ανέρχεται σε 60.000 € και το συνολικό ποσό σε 74.400 € (Φ.Π.Α. 14.400 €).

ΠΕ 2: Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διαδικασίας έγκρισης της αδειοδότησης, συντονισμού και παρακολούθησης της υλοποίησης του Έργου, που αφορά αφενός την υποστήριξη της ΕΔΕΥΕΠ ΑΕ κατά τη

διαδικασία έγκρισης της αδειοδότησης του Έργου και αφετέρου στον συντονισμό και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου μέσω στοιχείων και δεικτών παρακολούθησης (KPIs). Στο πλαίσιο του ΠΕ 2 θα παρασχεθούν και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την ενημέρωση του ΟΠΣ ΤΑΑ με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την πρόοδο υλοποίησης της δράσης ενίσχυσης κατά τα προβλεπόμενα στις Διαδικασίες Επίτευξης Οροσήμων και Στόχων, Παρακολούθησης ενεργειών Ωρίμανσης και Παρακολούθησης Υλοποίησης Δράσης Ενίσχυσης του Εγχειριδίου.

Η Ομάδα Εργασίας που θα συσταθεί για το ΠΕ2 θα αποτελείται συνολικά από τέσσερα (4) άτομα, έναν (1) Νομικό και τρεις (3) Μηχανικούς / Γεωεπιστήμονες.

Ως προς την υποστήριξη της ΕΔΕΥΕΠ κατά τη διαδικασία έγκρισης της αδειοδότησης του Έργου, η Ομάδα αυτή, θα αναλάβει τα εξής:

- Ένας (1) Νομικός θα είναι αρμόδιος/α για την αξιολόγηση της άδειας αποθήκευσης ως προς το περιεχόμενο της αίτησης, ως προς τον έλεγχο του φορέα εκμετάλλευσης αν συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις κτλ.
- Ένας (1) Μηχανικός / Γεωεπιστήμονας θα είναι αρμόδιος/α για τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ως προς τα τεχνικά έγγραφα / μελέτες που κατατίθενται προς αξιολόγηση στην ΕΔΕΥΕΠ

Ως προς τον συντονισμό και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου, η Ομάδα αυτή, θα αναλάβει τα εξής:

- Ένας (1) Μηχανικός / Γεωεπιστήμονας θα είναι αρμόδιος/α για την για την ενημέρωση του ΟΠΣ ΤΑΑ με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την πρόοδο υλοποίησης της δράσης ενίσχυσης κατά τα προβλεπόμενα στις Διαδικασίες Επίτευξης Οροσήμων και Στόχων, Παρακολούθησης ενεργειών Ωρίμανσης και Παρακολούθησης Υλοποίησης Δράσης Ενίσχυσης του Εγχειριδίου.
- Ένας (1) Μηχανικός / Γεωεπιστήμονας θα είναι αρμόδιος/α για τον απαραίτητο συντονισμό της υλοποίησης του Έργου

Η επιλέξιμη δαπάνη (καθαρό ποσό) για το ΠΕ2 ανέρχεται σε 152.000 € και το συνολικό ποσό σε 188.480 € (Φ.Π.Α. 36.480 €).

ΠΕ 3: Ανάπτυξη Μοντέλου Τεχνο-Οικονομικής Ανάλυσης (Techno-Economic Analysis), που αφορά την σχεδίαση και ανάπτυξη μοντέλου υπολογισμού με τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά (επενδυτικά, λειτουργικά κόστη κ.ο.κ.) διαφόρων σχεδίων ανάπτυξης έργων CCS.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την οικονομική σκοπιμότητα ανάπτυξης έργων CCS, η δημιουργία μοντέλων τεχνο-οικονομικής ανάλυσης (για την προκαταρκτική εκτίμηση τεχνικών και οικονομικών πτυχών διαφόρων σεναρίων έργων CCS) είναι απαραίτητη. Μεταξύ άλλων σκοπός είναι η εκτίμηση κεφαλαιουχικών (CAPEX) και λειτουργικών (OPEX) δαπανών.

Η Ομάδα Εργασίας που θα συσταθεί για το ΠΕ3 θα αποτελείται από τρία (3) άτομα, δύο (2) Μηχανικούς και έναν (1) Οικονομολόγο. Η Ομάδα αυτή, θα αναλάβει τα εξής:

- Ένας (1) Μηχανικός θα είναι αρμόδιος/α για τη δημιουργία μοντέλων τεχνο-οικονομικής ανάλυσης που θα αφορούν τη δέσμευση και τη μεταφορά CO₂.
- Ένας (1) Μηχανικός θα είναι αρμόδιος/α για τη δημιουργία μοντέλων τεχνο-οικονομικής ανάλυσης που θα αφορούν την γεωλογική αποθήκευση CO₂.
- Ένας (1) Οικονομολόγος θα είναι αρμόδιος/α για την εκτίμηση κεφαλαιουχικών (CAPEX) και λειτουργικών (OPEX) δαπανών

Η επιλέξιμη δαπάνη (καθαρό ποσό) για το ΠΕ3 ανέρχεται σε 84.000 € και το συνολικό ποσό σε 104.160 € (Φ.Π.Α. 20.160 €).

ΠΕ 4: Ανάλυση Επιχειρηματικού Μοντέλου (Business Model Analysis), που αφορά τον αναλυτικό σχεδιασμό του λειτουργικού μοντέλου για την πλήρη αλυσίδα αξίας δέσμευσης, μεταφοράς και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.

Η τεχνολογία CCS αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη βαριά βιομηχανία. Για να είναι επιτυχημένο το CCS, τέτοια έργα απαιτούν εγγυημένη, αξιόπιστη πρόσβαση σε ασφαλή και οικονομικά αποδοτική μεταφορά και αποθήκευση CO₂. Η δημιουργία όμως τέτοιων υποδομών δεν είναι εύκολη, καθώς οι διαφορετικές φάσεις του CCS (Δέσμευση-Μεταφορά-Αποθήκευση) έχουν διαφορετικές απαιτήσεις για χρηματοδοτική στήριξη. Η ανάλυση διαφορετικών επιχειρηματικών μοντέλων (ποσοτική), η κατάστρωση τεχνοοικονομικού σχεδίου για την αξιολόγηση των πιο αποδοτικών λύσεων, σε συνδυασμό με διαφορετικά χρονοδιαγράμματα επενδύσεων, είναι απαραίτητα

να εξεταστούν, επιτρέποντας την ανάδειξη διαφορετικών δομών χρηματοδότησης και εκροές κόστους για κάθε κρίκο της αλυσίδας αξίας.

Η Ομάδα Εργασίας που θα συσταθεί για το ΠΕ4 θα αποτελείται από τρία (3) άτομα, έναν (1) Μηχανικό, έναν (1) Μηχανικό / Γεωεπιστήμονα και έναν (1) Οικονομολόγο. Η Ομάδα αυτή, θα αναλάβει τα εξής:

- Ένας (1) Μηχανικός θα είναι αρμόδιος/α για την κατάστρωση τεχνοοικονομικού σχεδίου για την αξιολόγηση των πιο αποδοτικών λύσεων, σε συνδυασμό με διαφορετικά χρονοδιαγράμματα επενδύσεων.
- Ένας (1) Μηχανικός / Γεωεπιστήμονας θα είναι αρμόδιος/α για την ανάλυση διαφορετικών επιχειρηματικών μοντέλων (ποσοτική).
- Ένας (1) Οικονομολόγος θα είναι αρμόδιος/α για την ανάδειξη διαφορετικών δομών χρηματοδότησης και εκροών κόστους για κάθε κρίκο της αλυσίδας αξίας.

Η επιλέξιμη δαπάνη (καθαρό ποσό) για το ΠΕ4 ανέρχεται σε 84.000 € και το συνολικό ποσό σε 104.160 € (Φ.Π.Α. 20.160 €).

ΠΕ 5: Μηχανισμοί Χρηματοοικονομικής Ασφάλειας (Financial Security Mechanisms) η οποία αφορά τον αναλυτικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη μηχανισμών χρηματοοικονομικής ασφάλειας του κυρίως έργου.

Η θέσπιση μηχανισμού χρηματοοικονομικής ασφάλειας είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι ο Ανάδοχος του έργου θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλες τις υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος της υπόγειας αποθήκης και του παροπλισμού των σχετικών εγκαταστάσεων. Ο χρηματοδοτικός μηχανισμός πρέπει να είναι έγκυρος και αποτελεσματικός πριν από την έναρξη της έγχυσης CO₂. Θα προσδιορίζεται το ποσό της χρηματοοικονομικής συνεισφοράς που πρέπει να διατίθεται από τους φορείς εκμετάλλευσης πριν από τη μεταβίβαση των χώρων αποθήκευσης στους αρμόδιους κρατικούς φορείς.

Η Ομάδα Εργασίας που θα συσταθεί για το ΠΕ5 θα αποτελείται από έναν (1) Οικονομολόγο, ο οποίος θα αναλάβει τα εξής:

- Ένας (1) Οικονομολόγος θα είναι αρμόδιος/α για τον προσδιορισμό του ποσού της χρηματοοικονομικής συνεισφοράς που πρέπει να διατίθεται από τους φορείς εκμετάλλευσης πριν από τη μεταβίβαση των χώρων αποθήκευσης στους αρμόδιους κρατικούς φορείς.

Η επιλέξιμη δαπάνη (καθαρό ποσό) για το ΠΕ5 ανέρχεται σε 20.800 € και το συνολικό ποσό σε 25.792 € (Φ.Π.Α. 4.992 €).

Η διάρκεια του υποέργου 2 ορίζεται σε 15 μήνες, από τον Ιούνιο 2025 μέχρι και τον Αύγουστο 2026.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα εξέλιξης οικονομικού αντικειμένου αυτό απεικονίζεται ενδεικτικά ως εξής:

	Ετήσια κατανομή επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης
2025	248.000 €
2026	152.800 €
Σύνολο	400.800 €

Αναλυτική Περιγραφή Παραδοτέων Υποέργου

Παραδοτέα:

- ΠΑ 1 Μελέτη ανάλυσης Κενών στο Νομικό Πλαίσιο μεταξύ ΕΕ-Ελλάδας (EU-GR Legal Framework Gap Analysis)
- ΠΑ 2 Έκθεση πεπραγμένων υποστήριξης της διαδικασίας έγκρισης αδειοδότησης
- ΠΑ 3α Μελέτη επίτευξης στόχων και δεικτών παρακολούθησης (KPIs)
- ΠΑ 3β Έκθεση προόδου υπηρεσιών υποστήριξης για την ενημέρωση του ΟΠΣ ΤΑΑ
- ΠΑ 4 Μελέτη μοντέλου υπολογισμού με τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά (επενδυτικά, λειτουργικά κόστη κ.ο.κ.) διαφόρων σχεδίων ανάπτυξης έργων CCS
- ΠΑ 5 Μελέτη αναλυτικού σχεδιασμού του λειτουργικού μοντέλου για την πλήρη αλυσίδα αξίας δέσμευσης, μεταφοράς και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα
- ΠΑ 6 Μελέτη μηχανισμού χρηματοοικονομικής ασφάλειας (financial security mechanisms)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ ¹	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΑ 1	Ιούλ-25	Νοέ-25	15	60.000 €

¹ Συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης σε ανθρωπομήνες

ΠΑ 2	Ιούν-25	Δεκ-25	14	56.000 €
ΠΑ 3α & 3β	Αυγ-25	Αυγ-26	26	96.000 €
ΠΑ 4	Ιαν-26	Αυγ-26	24	84.000 €
ΠΑ 5	Ιαν-26	Αυγ-26	24	84.000 €
ΠΑ 6	Μάρ-26	Αυγ-26	6	20.800 €
ΣΥΝΟΛΑ			109	400.800 €

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται σε **τετρακόσιες χιλιάδες και οκτακόσια ευρώ (400.800 €)** πλέον ΦΠΑ ενενήντα έξι χιλιάδων εκατόν ενενήντα δύο ευρώ (96.192€) και θα χρηματοδοτηθεί από το έργο με κωδικό ΠΔΕ 2023ΤΑ07500013 (όπως προβλέπεται στην Απόφαση Ένταξης). Ο αναλυτικός Π/Υ και η τεκμηρίωση του κόστους των επί μέρους κατηγοριών δαπανών (ανθρώπινων πόρων, υλικών μέσων, προμηθειών/υπηρεσιών, έμμεσων δαπανών) αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΕΣ Α.1-Α.ν.

Γ. ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Το σχήμα διοίκησης, παρακολούθησης και παραλαβής του υποέργου, βασίζεται στο Σύστημα Διαχείρισης της ΕΔΕΥΕΠ ΑΕ και εφαρμόζεται οριζόντια στο σύνολο των έργων που η ΕΔΕΥΕΠ ΑΕ υλοποιεί.

Στην εφαρμογή του εν λόγω συστήματος περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που σχετίζονται με:

1. Υλοποίηση οικονομικού αντικειμένου και παρακολούθηση οικονομικής προόδου έργου

Στη διαδικασία αυτή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που σχετίζονται με:

- Την **τήρηση λογιστικών υποχρεώσεων της ΕΔΕΥΕΠ ΑΕ ως Τελικού Δικαιούχου** συγχρηματοδοτούμενου έργου. Εδώ περιλαμβάνονται τα ακόλουθα βήματα:
 - ο Αναγνώριση υποχρεώσεων, όπως αυτές προκύπτουν από την Απόφαση Ένταξης Πράξης, το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης και το Τεχνικό Δελτίο Πράξης. Ειδικότερα, στις υποχρεώσεις της

ΕΔΕΥΕΠ ΑΕ περιλαμβάνονται:

- Η τήρηση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας για το έργο, στην οποία καταχωρούνται όλες οι δαπάνες του,
 - Η τήρηση όλων των δικαιολογητικών εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους των πράξεων για διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 - Η υποβολή στην Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) και στην Αρχή Πιστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της πράξης, στοιχείων για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των πόρων του έργου,
- ο Τήρηση αρχικών υποχρεώσεων της ΕΔΕΥΕΠ ΑΕ., και ειδικότερα
- Άνοιγμα ιδιαίτερου έντοκου τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα κατατίθενται οι πιστώσεις που έχουν δεσμευτεί για το έργο,
 - Δημιουργία ξεχωριστής λογιστικής μερίδας για την καταχώρηση όλων των οικονομικών πράξεων που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου,
 - Δημιουργία φακέλου για την τήρηση των δικαιολογητικών εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες του έργου.
- Την **διεκπεραίωση όλων των πληρωμών στο πλαίσιο του έργου**. Εδώ περιλαμβάνονται:
 - Ο έλεγχος νομιμότητας κάθε πληρωμής (σε όρους επιλεξιμότητας, αντιστοίχισης με τη φυσική πρόοδο του έργου και τα παραδοτέα του εκάστοτε αναδόχου βάσει σύμβασης κλπ),
 - Η έκδοση εντολής της πληρωμής και η έγκρισή της από το αρμόδιο όργανο της ΕΔΕΥΕΠ ΑΕ, και
 - Η καταβολή της πληρωμής.
 - Την **τήρηση του λογιστικού συστήματος**, όπως απαιτείται από το σχετικό κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο (καταχώρηση παραστατικών, έλεγχος λογιστικών καταχωρήσεων).

Όλες οι παραπάνω επιμέρους ενέργειες διεξάγονται από το Τμήμα Διοικητικής &

Οικονομικής Υποστήριξης της ΕΔΕΥΕΠ ΑΕ, σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου, επί τη βάσει των εγκεκριμένων διαδικασιών διαχείρισης έργων του φορέα, προκειμένου για την πιστοποίηση αυτού ως Επαρκούς Τελικού Δικαιούχου του ΤΑΑ.

2. Πιστοποίηση Φυσικού Αντικειμένου του Έργου

Η διαδικασία πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

1. Παράδοση φυσικού αντικειμένου
2. Διενέργεια πιστοποίησης
3. Συνεδρίαση Επιτροπής/ Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής
4. Έλεγχος συμμόρφωσης
5. Σύνταξη Πρωτοκόλλου Παραλαβής ή Απόρριψης

3. Παράδοση φυσικού αντικειμένου

Ο επικεφαλής έργου υποχρεούται να παραδίδει το φυσικό αντικείμενο του έργου, τμηματικά ή στο σύνολο του, σύμφωνα με τους όρους, τις προδιαγραφές και τις προθεσμίες παράδοσης που ορίζει η σύμβαση ή η εγκριτική απόφαση υλοποίησης έργου με ίδια μέσα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από την αρμόδια Επιτροπή/ Όργανο Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.

4. Διενέργεια πιστοποίησης

Η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής ελέγχει το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο ως προς την ποσότητα, την ποιότητα και τις προθεσμίες παράδοσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εγκριτική απόφαση υλοποίησης του έργου με ίδια μέσα. Η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου διενεργείται με:

- ✓ Διοικητική πιστοποίηση (επαλήθευση): Η διοικητική πιστοποίηση συνίσταται στην εξέταση όλων των αποδεικτικών στοιχείων τεκμηρίωσης της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου που υποβάλλονται τον επικεφαλής του έργου, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκριτική απόφαση. Η διοικητική πιστοποίηση εφαρμόζεται κυρίως στις περιπτώσεις

έργων, το φυσικό αντικείμενο των οποίων μπορεί να πιστοποιηθεί στη βάση εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων, χωρίς να απαιτείται επιτόπου επίσκεψη της Επιτροπής.

5. Συνεδρίαση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής

Μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής εξέτασης του φυσικού αντικειμένου, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνεδριάζει προκειμένου να αξιολογήσει τα σχετικά ευρήματα. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις, η Επιτροπή/Όργανο μπορεί να προτείνει διορθωτικές ή βελτιωτικές ενέργειες εντός των χρονικών ορίων και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην εγκριτική απόφαση υλοποίηση του έργου με ίδια μέσα. Σε αυτή την περίπτωση, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συντάσσει και αποστέλλει στον επικεφαλής του έργου σχετική επιστολή, όπου περιγράφονται με σαφήνεια οι συστάσεις της.

Το σύνολο των προαναφερόμενων στοιχείων, τα οποία εξετάζονται κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου καταγράφονται σε πρακτικά, τα οποία συνυπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής.

6. Έλεγχος συμμόρφωσης

Τα μέλη της Επιτροπής είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο συμμόρφωσης του επικεφαλής του έργου με τις συστάσεις της. Ο βαθμός συμμόρφωσης με τις συστάσεις ελέγχεται τόσο ως προς την ποιότητα όσο και ως προς το χρόνο, όπως αυτά ορίζονται στη σχετική επιστολή της Επιτροπής.

7. Σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής ή απόρριψης

Η διαδικασία πιστοποίησης, τμήματος ή του συνόλου, του φυσικού αντικειμένου του έργου ολοκληρώνεται με τη σύνταξη Πρωτοκόλλου από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Ανάλογα με τα ευρήματα της Επιτροπής, το Πρωτόκολλο μπορεί να είναι:

1. Πρωτόκολλο Παραλαβής. Συντάσσεται στις περιπτώσεις που η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δεν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις ή αποκλίσεις από τις οριζόμενες, στην εγκριτική απόφαση υλοποίησης έργου με

ίδια μέσα, προδιαγραφές και κοινοποιείται στον Υπεύθυνο Έργου και στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της ΕΔΕΥΕΠ ΑΕ

2. Πρωτόκολλο Απόρριψης. Συντάσσεται στις περιπτώσεις σοβαρών αποκλίσεων από τα οριζόμενα, στην εγκριτική απόφαση υλοποίησης έργου με ίδια μέσα, τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά του φυσικού αντικειμένου του έργου και περιλαμβάνει επαρκή τεκμηρίωση της απόρριψης. Κοινοποιείται στον Υπεύθυνο Έργου και στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών για την ανάληψη των εκ μέρους τους ενεργειών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο και τους συμβατικούς όρους ή τους όρους που περιλαμβάνονται στην εγκριτική απόφαση υλοποίησης του έργου με ίδια μέσα.

Το Πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) εγκρίνεται από το Προεδρείο της ΕΔΕΥΕΠ ΑΕ.

8. Παρακολούθηση & Διαχείριση Έργου

Η διαδικασία αυτή διεξάγεται με την ευθύνη του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου, σε συνεργασία με:

- Την Οικονομική Υπηρεσία της ΕΔΕΥΕΠ ΑΕ,
- Τους εμπειρογνώμονες του έργου,
- Τις Επιτροπές Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών, και
- Τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής των υποέργων και του συνόλου του έργου.

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενέργειες:

- Έλεγχος ποιότητας όλων των ενδιάμεσων και τελικών παραδοτέων του έργου & πιστοποίηση της παραλαβής φυσικού αντικειμένου, σε συνεργασία με τις εκάστοτε Επιτροπές Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργων, και επίβλεψη των ενεργειών που απαιτούνται για την ομαλή υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου
- Ετοιμασία όλων των εγγράφων και τυποποιημένων εντύπων που απαιτούνται για την επικοινωνία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και τον Φορέα Χρηματοδότησης του έργου, συμπεριλαμβανομένων αιτημάτων χρηματοδότησης, Τεχνικών Δελτίων Υποέργων, αιτημάτων τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Έργου & Υποέργων

- Ετοιμασία όλων των απαιτούμενων, από το σχετικό και κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, αναφορών προς την Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ),
- Σύνταξη και υποβολή αναφορών προς το αρμόδιο όργανο της ΕΔΕΥΕΠ ΑΕ για την πορεία υλοποίησης του ως άνω έργου τόσο ως προς το φυσικό όσο και ως προς το οικονομικό του αντικείμενο
- Διατύπωση προτάσεων βελτίωσης σχετικά με την ομαλή πορεία υλοποίησης των έργων προς το αρμόδιο όργανο της ΕΔΕΥΕΠ ΑΕ

Η οργανωτική δομή και οι εμπλεκόμενες μονάδες / υπηρεσίες / αρμόδια όργανα για την υλοποίηση του ως άνω σχήματος διαχείρισης του υποέργου 2 αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για υλοποίηση με Ίδια Μέσα				
ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ		ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ	
	Τμήμα/ Μονάδα	Θεσμικό Πλαίσιο²	ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜ Ο	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. ΟΡΙΣΜΟΥ
Απόφαση υλοποίησης Υποέργου	-	Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΕΟΠΥ/9845/ 512 (ΦΕΚ Β' 611/9.2.2023)	Αρ. Στεφάτος	-
Πρόσληψη νέου προσωπικού για το Υποέργο (εάν απαιτείται)	-	Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΕΟΠΥ/9845/ 512 (ΦΕΚ Β' 611/9.2.2023)	Αρ. Στεφάτος	-
Παρακολούθηση της Υλοποίησης και Ολοκλήρωσης του Υποέργου	Διεύθυνση Υπόγειας Αποθήκευσης	Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΕΟΠΥ/9845/ 512 (ΦΕΚ Β' 611/9.2.2023)	Ευθ. Ταρτάρας	-

² Αναφέρεται, ανάλογα με το είδος του Φορέα, το θεσμικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτει η ισχύουσα οργανωτική δομή/αρμοδιότητα (π.χ ΠΔ με τον ισχύοντα «οργανισμό», Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας κλπ).

Οικονομική Διαχείριση	Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης	Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΕΟΠΥ/9845/ 512 (ΦΕΚ Β' 611/9.2.2023)	-	-
-----------------------	---	--	---	---

Ορισμός και σύντομο βιογραφικό σημείωμα Υπευθύνου Υποέργου

Υπεύθυνος Υποέργου: Αριστοφάνης Στεφάτος

Ο Δρ. Αριστοφάνης (Άρης) Στεφάτος, είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε. (ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε.). Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στην Γεωλογία και Γεωφυσική, μάστερ (Master's) στην Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία και πτυχίο στη Γεωλογία. Τα τελευταία 15 χρόνια εργάστηκε σε υψηλόβαθμες θέσεις σε ιδιωτικές εταιρείες στον κλάδο της Ενέργειας και των Υδρογονανθράκων στη Νορβηγία. Είναι ακόμη, ιδρυτικό μέλος σε πέντε νορβηγικές εταιρείες στον ευρύτερο κλάδο της Ενέργειας αναπτύσσοντας καινοτόμες λύσεις με αντικείμενο το περιβάλλον και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στα 25 χρόνια της εργασιακής του εμπειρίας, ο κ. Στεφάτος έχει εργαστεί σε τεχνικά, εξορυκτικά και γεωλογικά έργα στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, τον Ινδικό Ωκεανό, την Αφρική και την ΝΑ Ασία. Ο κ. Στεφάτος έχει πέντε καταγεγραμμένες ανακαλύψεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Νορβηγία και στη θάλασσα του Μπάρεντς. Το 2019, είχε την τιμή να υπηρετήσει ως επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας στο Μπέργκεν.

Διαδικασίες επιλογής, συγκρότησης και λειτουργίας Ομάδας (-ων) Έργου

Η επιλογή των φυσικών προσώπων, όπως και του έκτακτου προσωπικού, πραγματοποιείται από την ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε. τηρώντας είτε α) τον ιδρυτικό της νόμο (Ν.4001/2011) αναφορικά με την πρόσληψη του προσωπικού της (αρ. 152 του ν. 4001/2011), είτε β) τις προβλέψεις του Ν.4412/2016 και τις γενικές αρχές της συνθήκης ΕΚ, ειδικά την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.

Πριν την έναρξη της υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου θα ληφθούν από την ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε. αποφάσεις απασχόλησης νέου εξειδικευμένου προσωπικού, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, είτε σύμφωνα με το υπάρχον καθεστώς του Ν. 4412/2016 για τις περιπτώσεις που η ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε. δεν διαθέτει ανάλογης εμπειρίας προσωπικό, είτε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ιδρυτικό νόμο της ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε. για το προσωπικό της (Ν.4001/2011).

Ειδικότερα, για τις συμβάσεις που συνάπτει η ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε. με βάση το Ν.4412/2016, από την πλευρά της τηρεί όλες τις εκ του νόμου διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που τη διέπει

και δημοσιεύει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της, ανεξάρτητα από το ύψος της αμοιβής.

Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά τον Ν. 4412/2016 περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο:

- α) το αντικείμενο της απασχόλησης, το οποίο αφορά αποκλειστικά τις ανάγκες που απορρέουν από τη συγχρηματοδοτούμενη πράξη,
- β) την ανθρωποαπασχόληση (π.χ. ανθρωποώρες/ ανθρωπομήνες)
- γ) την αμοιβή,
- δ) τον τόπο απασχόλησης, ο οποίος μπορεί να είναι στις εγκαταστάσεις της ΕΔΕΥΕΠ ΑΕ ή και τον τόπο υλοποίησης του έργου.

Στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά τον Ν. 4412/2016 περιλαμβάνονται επίσης το χρονοδιάγραμμα, με αναφορά σε τυχόν ενδιάμεσους χρόνους των επί μέρους παραδοτέων, ο τρόπος παραλαβής και εξόφλησης (τμηματικής ή εν όλω) της σύμβασης σε συνάρτηση με το ή τα παραδοτέα ή και στάδια της σύμβασης.

Η χρονική διάρκεια κάθε σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον χρονικό ορίζοντα υλοποίησης του έργου όπως αυτός προσδιορίζεται στην απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα.

Στις συμβάσεις αναφέρονται διακριτά τυχόν ποσά που αφορούν σε κάλυψη δαπανών μετακινήσεων των αντισυμβαλλομένων, εφόσον βαρύνουν τον δικαιούχο, διότι αυτά δεν περιλαμβάνονται στις δαπάνες προσωπικού.

Η αμοιβή ανά μονάδα χρόνου (πχ μήνα, ώρα) για το προσωπικό που συμβάλλεται με σύμβαση παροχής υπηρεσιών δεν διαφέρει σημαντικά από τη δαπάνη που ήδη καταβάλλει η ΕΔΕΥΕΠ ΑΕ στο τακτικό προσωπικό της για παρόμοια καθήκοντα ή ελλείπει τέτοιου μόνιμου προσωπικού από αυτήν που απαντάται στην αγορά για προσωπικό με ανάλογη εμπειρία, αντικείμενο και συνθήκες απασχόλησης. Για αμοιβές συμβάσεων παροχής υπηρεσιών υψηλότερες από αυτές που απαντώνται στην αγορά, είναι απαραίτητη η εκ μέρους της ΕΔΕΥΕΠ ΑΕ τεκμηρίωση για το ύψος των καταβαλλομένων αμοιβών με βάση αντίστοιχες για παρόμοια θέση, εμπειρία, τα ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και συνθήκες του τύπου απασχόλησης.

Στη συνέχεια ακολουθούνται οι σχετικές διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού ή υπογραφής συμβάσεων έργου, ανάλογα με το κανονιστικό πλαίσιο του Φορέα και το είδος της σύμβασης που αυτός έχει επιλέξει όπως αναφέρθηκε ανωτέρω είτε δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη τον Ν.4001/2011 για την πλήρωση του προσωπικού της είτε τον Ν.4412/2016 για τη σύναψη συμβάσεων με απευθείας ανάθεση, διασφαλίζοντας πάντοτε την τήρηση των αρχών της δημοσιότητας, της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Με την οριστικοποίηση του προσωπικού (τακτικού και έκτακτου) και των εξειδικευμένων συμβούλων που θα απασχοληθούν για την υλοποίηση του υποέργου, καταρτίζεται πίνακας με τα στοιχεία και τις ειδικότητές

του, ο οποίος μαζί με τα οικεία βιογραφικά σημειώματα και τυχόν ληφθείσες άδειες για άσκηση ιδιωτικού έργου, αποστέλλονται στην ΕΥΣΤΑ.

Η επιλεξιμότητα της δαπάνης για αμοιβές συμβάσεων παροχής υπηρεσιών οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες προσωπικού τεκμηριώνονται με:

- Τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τα παραπάνω.
- Τη βεβαίωση της αρμόδια επιτροπής της ΕΔΕΥΕΠ ΑΕ περί παραλαβής του ή των παραδοτέων ή σταδίων της σύμβασης.
- Αποδεικτικά πληρωμής αμοιβών, απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών (εφόσον απαιτείται) και παρακρατούμενων φόρων και λοιπών κρατήσεων καθώς και εγγραφές στα λογιστικά βιβλία.

Το απασχολούμενο στο Υποέργο προσωπικό (τακτικό/ υφιστάμενο και έκτακτο/νέο/εξωτερικοί συνεργάτες), οι ειδικότητες, τα καθήκοντα, το καθεστώς ανάθεσης/πρόσληψης, ο χρόνος απασχόλησης και το αντίστοιχο κόστος αποτυπώνονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΕΣ Α.1 και Α.2.**

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

**ARISTOFANIS
STEFATOS**

Digitally signed by ARISTOFANIS
STEFATOS
Date: 2026.07.31 14:19:31 +03'00'

Αριστοφάνης Στεφάτος

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε./Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Παράρτημα Α: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
2. Άλλα (Αποφάσεις Ορισμού Επιτροπών Παραλαβής, Υπευθύνου κλπ.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ**Πίνακας Α - Σύνολο Προϋπολογισμού (προ ΦΠΑ)**

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ				<u>ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ[1]</u>	<u>Κόστος Άλλων Δαπανών[2]</u>	Σύνολο
	Εκτιμώμενη απασχόληση Τακτικού Προσωπικού	Εκτιμώμενη απασχόληση Έκτακτου Προσωπικού	Κόστος Έκτακτου Προσωπικού	Κόστος Προμηθειών	Κόστος Εξωτερικών Υπηρεσιών		
ΠΑ 1 Μελέτη ανάλυσης Κενών στο Νομικό Πλαίσιο μεταξύ ΕΕ-Ελλάδας (EU-GR Legal Framework Gap Analysis)	0,5	15	60.000,00 €	- €	- €	- €	60.000,00 €
ΠΑ 2 Έκθεση πεπραγμένων υποστήριξης της διαδικασίας έγκρισης αδειοδότησης	1,5	14	56.000,00 €	- €	- €	- €	56.000,00 €

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ				<u>ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ[1]</u>	<u>Κόστος Άλλων Δαπανών[2]</u>	Σύνολο
	Εκτιμώμενη απασχόληση Τακτικού Προσωπικού	Εκτιμώμενη απασχόληση Έκτακτου Προσωπικού	Κόστος Έκτακτου Προσωπικού	Κόστος Προμηθειών	Κόστος Εξωτερικών Υπηρεσιών		
ΠΑ 3α & 3β Εκθέσεις προόδου του έργου και αποτύπωση επίτευξης στόχων και δεικτών παρακολούθησης (KPIs)	1,5	24	96.000,00 €	- €	- €	- €	96.000,00 €
ΠΑ 4 Μελέτη μοντέλου υπολογισμού με τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά (επενδυτικά, λειτουργικά κόστη κ.ο.κ.) διαφόρων σχεδίων ανάπτυξης έργων CCS	0,5	21	84.000,00 €	- €	- €	- €	84.000,00 €

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ				<u>ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ[1]</u>	<u>Κόστος Άλλων Δαπανών[2]</u>	Σύνολο
	Εκτιμώμενη απασχόληση Τακτικού Προσωπικού	Εκτιμώμενη απασχόληση Έκτακτου Προσωπικού	Κόστος Έκτακτου Προσωπικού	Κόστος Προμηθειών	Κόστος Εξωτερικών Υπηρεσιών		
ΠΑ 5 Μελέτη αναλυτικού σχεδιασμού του λειτουργικού μοντέλου για την πλήρη αλυσίδα αξίας δέσμευσης, μεταφοράς και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα	0,5	21	84.000,00 €	- €	- €	- €	84.000,00 €
ΠΑ 6 Μελέτη μηχανισμού χρηματοοικονομικής ασφάλειας (financial security mechanisms)	0,5	5	20.800,00 €	- €	- €	- €	20.800,00 €
	0	100	400.800,00 €	- €	- €	- €	400.800,00 €
	400.800,00 €				- €	- €	

Πίνακας Α.1 - Ομάδα Έργου – Έκτακτο Προσωπικό

α/α	Ειδικότητα	Σχέση Απασχόλησης	Τρόπος πρόσληψης/ Νομική Βάση	Παραδοτέα	Χρονοδιάγραμμα (από – έως)	Χρόνος (μήνες)	Κόστος (€)
1	Νομικός	Σύμβαση παροχής υπηρεσιών	N.4001/2011 αρ. 152 και N. 4412/2016	ΠΑ 1: Μελέτη ανάλυσης Κενών στο Νομικό Πλαίσιο μεταξύ ΕΕ-Ελλάδας (EU-GR Legal Framework Gap Analysis)	Ιούλ-25 έως Νοέ-25	5	20.000,00
2	Νομικός	Σύμβαση παροχής υπηρεσιών	N.4001/2011 αρ.152 και N. 4412/2016	ΠΑ 1: Μελέτη ανάλυσης Κενών στο Νομικό Πλαίσιο μεταξύ ΕΕ-Ελλάδας (EU-GR Legal Framework Gap Analysis)	Ιούλ-25 έως Νοέ-25	5	20.000,00
3	Μηχανικός	Σύμβαση παροχής υπηρεσιών	N.4001/2011 αρ.152 και N. 4412/2016	ΠΑ 1: Μελέτη ανάλυσης Κενών στο Νομικό Πλαίσιο μεταξύ ΕΕ-Ελλάδας (EU-GR Legal Framework Gap Analysis)	Ιούλ-25 έως Νοέ-25	5	20.000,00
4	Νομικός	Σύμβαση παροχής υπηρεσιών	N.4001/2011 αρ.152 και N. 4412/2016	ΠΑ 2: Έκθεση πεπραγμένων υποστήριξης της διαδικασίας	Ιούν-25 έως Δεκ-25	7	28.000,00

α/α	Ειδικότητα	Σχέση Απασχόλησης	Τρόπος πρόσληψης/ Νομική Βάση	Παραδοτέα	Χρονοδιάγραμμα (από – έως)	Χρόνος (μήνες)	Κόστος (€)
				έγκρισης αδειοδότησης			
5	Μηχανικός / Γεωεπιστήμονας	Σύμβαση παροχής υπηρεσιών	N.4001/2011 αρ.152 και N. 4412/2016	ΠΑ 2: Έκθεση πεπραγμένων υποστήριξης της διαδικασίας έγκρισης αδειοδότησης	Ιούν-25 έως Δεκ-25	7	28.000,00
6	Μηχανικός / Γεωεπιστήμονας	Σύμβαση παροχής υπηρεσιών	N.4001/2011 αρ.152 και N. 4412/2016	ΠΑ 3α & 3β Εκθέσεις προόδου του έργου και αποτύπωση επίτευξης στόχων και δεικτών παρακολούθησης (KPIs)	Αυγ-25 έως Αυγ-26	13	48.000,00
9	Μηχανικός / Γεωεπιστήμονας	Σύμβαση παροχής υπηρεσιών	N.4001/2011 αρ.152 και N. 4412/2016	ΠΑ 3α & 3β Εκθέσεις προόδου του έργου και αποτύπωση επίτευξης στόχων και δεικτών παρακολούθησης (KPIs)	Αυγ-25 έως Αυγ-26	13	48.000,00

α/α	Ειδικότητα	Σχέση Απασχόλησης	Τρόπος πρόσληψης/ Νομική Βάση	Παραδοτέα	Χρονοδιάγραμμα (από – έως)	Χρόνος (μήνες)	Κόστος (€)
10	Μηχανικός	Σύμβαση παροχής υπηρεσιών	N.4001/2011 αρ.152 και N. 4412/2016	ΠΑ 4: Μελέτη μοντέλου υπολογισμού με τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά (επενδυτικά, λειτουργικά κόστη κ.ο.κ.) διαφόρων σχεδίων ανάπτυξης έργων CCS	Ιαν-26 έως Αυγ-26	8	28.000,00
11	Οικονομολόγος	Σύμβαση παροχής υπηρεσιών	N.4001/2011 αρ.152 και N. 4412/2016	ΠΑ 4: Μελέτη μοντέλου υπολογισμού με τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά (επενδυτικά, λειτουργικά κόστη κ.ο.κ.) διαφόρων σχεδίων ανάπτυξης έργων CCS	Ιαν-26 έως Αυγ-26	8	28.000,00

α/α	Ειδικότητα	Σχέση Απασχόλησης	Τρόπος πρόσληψης/ Νομική Βάση	Παραδοτέα	Χρονοδιάγραμμα (από – έως)	Χρόνος (μήνες)	Κόστος (€)
12	Μηχανικός	Σύμβαση παροχής υπηρεσιών	N.4001/2011 αρ.152 και N. 4412/2016	ΠΑ 4: Μελέτη μοντέλου υπολογισμού με τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά (επενδυτικά, λειτουργικά κόστη κ.ο.κ.) διαφόρων σχεδίων ανάπτυξης έργων CCS	Ιαν-26 έως Αυγ-26	8	28.000,00
13	Μηχανικός	Σύμβαση παροχής υπηρεσιών	N.4001/2011 αρ.152 και N. 4412/2016	ΠΑ 5: Μελέτη αναλυτικού σχεδιασμού του λειτουργικού μοντέλου για την πλήρη αλυσίδα αξίας δέσμευσης, μεταφοράς και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα	Ιαν 26 έως Αυγ-26	8	28.000,00

α/α	Ειδικότητα	Σχέση Απασχόλησης	Τρόπος πρόσληψης/ Νομική Βάση	Παραδοτέα	Χρονοδιάγραμμα (από – έως)	Χρόνος (μήνες)	Κόστος (€)
14	Μηχανικός / Γεωεπιστήμονας	Σύμβαση παροχής υπηρεσιών	N.4001/2011 αρ.152 και N. 4412/2016	ΠΑ 5: Μελέτη αναλυτικού σχεδιασμού του λειτουργικού μοντέλου για την πλήρη αλυσίδα αξίας δέσμευσης, μεταφοράς και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα	Ιαν 26 έως Αυγ-26	8	28.000,00
15	Οικονομολόγος	Σύμβαση παροχής υπηρεσιών	N.4001/2011 αρ.152 και N. 4412/2016	ΠΑ 5: Μελέτη αναλυτικού σχεδιασμού του λειτουργικού μοντέλου για την πλήρη αλυσίδα αξίας δέσμευσης, μεταφοράς και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα	Ιαν 26 έως Αυγ-26	8	28.000,00
16	Οικονομολόγος	Σύμβαση παροχής υπηρεσιών	N.4001/2011 αρ.152 και N. 4412/2016	ΠΑ 6: Μελέτη μηχανισμού χρηματοοικονομικής ασφάλειας (financial security mechanisms)	Μάρ-26 έως Αυγ-26	6	20.800,00
						Σύνολο	400.800,00

Πίνακας Α.2 – Υφιστάμενες Υποδομές – Υλικά μέσα (εάν απαιτείται)

α/α	Περιγραφή	Συμμετοχή σε Παραδοτέα	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	χρονικό διάστημα διάθεσης στο έργο	Κόστος Απόσβεσης (€)	Παρατηρήσεις

Πίνακας Α.3 - Προμήθειες (Νέων Υποδομών – Υλικών μέσων)

α/α	Περιγραφή	Συμμετοχή σε Παραδοτέα	Διαδικασία Ανάθεσης/θεσμικό πλαίσιο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Κόστος (€)	Παρατηρήσεις
						Σύνολο	€	

Πίνακας Α.4 – Εξωτερικές Υπηρεσίες

α/α	Περιγραφή	Συμμετοχή σε Παραδοτέα	Διαδικασία Ανάθεσης / θεσμικό πλαίσιο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Κόστος (€)	Παρατηρήσεις
						Σύνολο	€	

Πίνακας Α.5 – Άλλες Δαπάνες (π.χ. ταξιδιών)

Απόφαση Ορισμού Υπεύθυνου Έργου / Υποέργου με ίδια μέσα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

στοιχεία ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ / ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Ορισμός Υπευθύνου του Έργου/ Υποέργου «.....»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν:

- α) (θεσμικό πλαίσιο φορέα, κατηγορίας πράξης)
- β) Την απόφαση με αριθμ. για την πρόθεση εκτέλεσης της πράξης με ίδια μέσα

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε Υπεύθυνο Έργου/Υποέργου της πράξης «.....», για την

οποία θα υποβληθεί σχετικό Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξης του Ειδικού Στόχου, σύμφωνα με την υπ' αρ.

..... Απόφαση για την πρόθεση υλοποίησης της πράξης με ίδια μέσα, τον – την

..... με αναπληρωτή

Στο πλαίσιο των καθηκόντων του έργου, περιλαμβάνεται: α) η σύνταξη και συνυπογραφή του Τεχνικού Δελτίου Έργου και του/των Τεχνικών Δελτίων Υποέργου/ων μετά την έκδοση της απόφασης εκτέλεσης της πράξης με ίδια μέσα, β) η σύνταξη και η υποβολή, στις προθεσμίες που προβλέπονται, των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και των Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης γ) η επικοινωνία με την ΕΥΣΤΑ και η παροχή στοιχείων και δ) σύνταξη και υποβολή της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης πράξης.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

στοιχεία ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Πιστοποίησης ποιότητας των παραδοτέων του έργου: «. »

Έχοντας υπ' όψιν:

- α) (θεσμικό πλαίσιο φορέα, κατηγορίας πράξης)
- β) Την υπ. αριθμ. Απόφαση Ένταξης της πράξης «.....»
στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
- γ) Την απόφαση με αριθμ.....για την έγκριση εκτέλεσης της πράξης
με ίδια μέσα

Αποφασίζουμε

1. Συγκροτούμε την Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης των παραδοτέων της πράξης (ή υποέργου): «.
», η οποία αποτελείται από τον – την (ή τους):
 - α)..... ως Πρόεδρο (Ιδιότητα- profil),
 - β)..... ως Μέλος (Ιδιότητα- profil),
 - γ)..... ως Μέλος (Ιδιότητα- profil),
2. Η Μεθοδολογία Παραλαβής και Πιστοποίησης των Παραδοτέων του έργου θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην Απόφαση Υλοποίησης Πράξης με ίδια μέσα.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)